

شماره: ۰۵-۰۰-۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

پوست:

## مالکین محترم بلوک A،B،C پروژه ۳۳۶ واحدی هشتگرد

با سلام و احترام؛

به استحضار میرساند، برابر پیش بینی اتمام پروژه بلوک C برای تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به لطف خداوند بزرگ، حمایت شرکت محترم کیسون، مشارکت به موقع مالکین محترم و تلاش مدیریت و کارکنان شرکت تعاونی مسکن کارکنان کیسون کلیه امور اجرایی پروژه ۱۱۲ واحدی بلوک C برابر زمانبندی مذکور به اتمام رسیده است.

با توجه به شیوع بیماری همه گیر کرونا و تاثیر مستقیم آن بر همه پروژه ها و همچنین تعطیلی ادارات دولتی در تهران و کرج در چند نوبت طی سال جاری، تنها کار انجام نشده برق رسانی پروژه علیرغم پیگیری های مکرر از طریق اداره برق منطقه ساوجبلاغ و مدیریت محترم عامل شرکت توزیع برق استان البرز، نصب ترانس و تابلو های برق بلوک C می باشد، لذا تا نصب و راه اندازی ترانس و تابلوهای برق و بهره برداری از آنها که شدیداً پیگیر آن می باشیم، زمان تحویل واحدها با تاخیر محدود از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ برنامه ریزی می شود.

شایان ذکر است همزمان با تحویل واحدها، افتتاحیه بلوک C با حضور مدعوین دولتی، مدیران شرکت کیسون و مالکین محترم بلوک C در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ برگزار می شود.

یادآور می گردد با تحویل واحدها و پس از افتتاحیه بلوک C انتخابات هیئت مدیره محترم بلوک های A،B،C در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در محل پروژه با رعایت پروتوکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

**با سپاس**

**هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون**

