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  هشتگرد جديد شهر واحدي 336 پروژه محترم اعضاي

  
  :ميرساند اطلاعبه  بدينوسيله 

بايست مبلغ چك را در تاريخ  واحدي هشتگرد چك ارائه نموده اند مي 336افرادي كه بابت ساخت واحدهاي مسكوني پروژه  -1
 تأمين نمايند. تا بطور اتوماتيك توسط بانك وصول گردد. )01/9/1392آخرين مهلت پرداخت  (نوشته شده روي چك 

 گردد.  مسكوني تحويل بانك گرديده است و از طريق بانك وصول ميهاي مربوط به ساخت واحدهاي  لازم به ذكر است كليه چك

 
بايست مبلغ سفته را در تاريخ  اند ،مي واحدي هشتگرد سفته ارائه نموده 336افرادي كه بابت ساخت واحدهاي مسكوني پروژه  -2

توانند با  اين افراد مي، ) تأمين نمايند . و به منظور ايجاد تسهيلات  1/9/1392نوشته شده روي سفته (آخرين مهلت پرداخت 
ه و سفته هاي ريال با دستگاه كارت خوان (پوز)  واريز نمود 65،000،000   مراجعه به دفتر تعاوني و بوسيله كارت عابر بانك مبلغ

 عودت داده شده توسط بانك به دفتر تعاوني را دريافت نمايند. 

ايران  815اصل فيش واريزي به بانك سامان شعبه بايست  خارج از دفتر تعاوني ، اعضاء مي در صورت پرداخت غير حضوري
را به دفتر تعاوني ارسال نموده و جهت  IR  700560081504004040040001و شبا   815-810-4040040-1زمين با شماره حساب 

  به دفتر تعاوني مراجعه نمايند. موجود دريافت سفته
 گردد. تاكنون به شرح ذيل اعلام مي 92تيرماه جهت اطلاع اعضاي محترم خلاصه كارهاي انجام شده در پروژه از -3

 متر 796فنس كشي محوطه كارگاه بطول  -1

 ديزل ژنراتور و مخازن آب و سوخت و...يك دستگاه كانكسهاي مورد نياز،  تعدادي ازتجهيز كارگاه شامل خريد و نصب  -2

 تجهيزات قالب بندي فونداسيون شامل جك ، قالب ، لوله داربست ، گيره و پين و ... تأمين  -3

  Cو A ،Bتكميل عمليات گودبرداري و رگلاژ محل احداث بلوكهاي  -4

 تن  280خريد بخشي از ميلگرد مورد نياز جهت اجراي فونداسيون هر سه بلوك در حدود  -5

 A،Bزيرسازي و اجراي بتن مگر زير سازه اصلي بلوكهاي  -6

 Cو اجراي بتن مگر بخشي از زيرسازه اصلي بلوك زيرسازي  -7

 CوA، B زيرسازي و اجراي بتن مگر بخشي از زير سازه پاركينگ بلوكهاي -8

 و انعقاد قرارداد Aاخذ استعلام جهت انتخاب پيمانكار اجراي فونداسيون بلوك  -9

  Aدرصد عمليات آرماتوربندي فونداسيون سازه اصلي بلوك 70اجراي بيش از  -10
در  1392آذر ماه   پايان هفته اول تا 1392واحدي هشتگرد تا پايان آبانماه  336پيشرفت عمليات پروژه كامل ضمناً گزارش 

  باشد. قابل مشاهده مي  WWW.KEHC.IRسايت 
  

  با تشكر   
  شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت كيسون                                                                                 


