

شماره: ۸۷-۰۹

تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۷

پیوست: دارد

### بسم الله الرحمن الرحيم

## اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان کیسون

با سلام:

به منظور آگاهی هر چه بیشتر اعضای تعاونی، از عملکرد شرکت تعاونی مسکن، مراتب ذیل به استحضار می رسد:

۱- تهییه جدول برآورد سهم هر متر مربع آپارتمان با بت خرید زمین و تراکم، به منظور برآورد نقدینگی افراد و انتخاب گزینه مناسب جهت خرید زمین، تنظیم و به کلیه دفاتر و کارگاهها ارسال گردید تا اعضا با توجه به امکانات مالی خود، انتخاب خود را بر حسب اولویت در جدول مورد نظر مشخص نمایند. لذا پس از تکمیل جداول اولویت بندی که به پیوست ارائه می گردد(پیوست ۱)، نتایج را به شرح زیر اعلام می داریم:

الف- فارغ از اولویت انتخابی، هیچ یک از گزینهای معرفی شده به حد نصاب جهت اقدام به خرید نرسیده است.  
ب- اکثریت قریب به اتفاق اعضاء گزینه پرند را انتخاب کردند.

ج- قیمت تقریبی هر مترمربع آپارتمان در یک برآورد اولیه در منطقه ۲۲ تهران حدود یک میلیون تومان است که شامل قیمت خرید زمین یا خرید تراکم و ساخت می باشد. حدود نیمی از این مبلغ مربوط است به بهای خرید زمین یا تراکم و بررسی ها نشان می دهد که برای تهییه زمین مناسب یا خرید تراکم در یک دوره کوتاه و حداقل ۶ ماه باید پرداخت گردد چنانچه به هر یک از اعضای تعاونی آپارتمانی به مساحت ۶۰ متر مربع اختصاص یابد هر یک از اعضاء حدود ۳۰ میلیون تومان باید پرداخت نماید. بقیه مبلغ که آن نیز حدود ۳۰ میلیون تومان می باشد جهت ساخت و در طول دوره ساخت پرداخت می گردد که بخشی از این مبلغ از محل وام مسکن قابل تأمین می باشد.

د- با توجه به مبلغ قابل توجهی که برای خرید زمین و یا تراکم، مورد نیاز می باشد، گزینه مشارکت در ساخت نیز در حال بررسی و شناسایی موارد مناسب می باشد.

۲- با توجه به نتایج بند ۱ تصمیم گرفته شد در جهت دریافت زمین از شرکت های عمران شهرهای جدید پرند، هشتگرد و پردیس اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این راستا مکاتباتی با وزارت مسکن، تعاون و اداره مسکن و شهرسازی بعمل آمد که جزئیات آن به قرار زیر است:  
الف- در تاریخ ۳۰/۲/۸۷ نامه ای مبنی بر درخواست زمین به وزیر محترم مسکن و شهرسازی ارسال گردید. که در جواب اعلام داشتند: زمین بصورت دولتی در اختیار هیچ تعاونی قرار نمی گیرد مگر با تأیید اداره تعاون استان تهران و در قالب طرح مهر(اجاره داری ۹۹ ساله).

مجددأ نامه ای مبنی بر درخواست زمین خارج از طرح مهر، بعلت اینکه اکثر اعضا بنحوی فاقد شرایط طرح مهر بودند، به وزیر محترم مسکن و شهرسازی ارسال گردید. که متأسفانه مجددأ به جوابیه قبلی اشاره نمودند.

شماره: ۸۷-۰۹

تاریخ: ۱۳۸۷/۷/۲۷

پیوست: دارد

ب- نامه ای مبني بر درخواست زمين جهت مشاركت در ساخت به شركت عمران شهر جديد پرند ارسال گردید. كه در جواب اعلام داشتند: در حال حاضر زميني برای مشاركت در اختياز ندارند ولی با افزایش محدوده شهر برابر آئين نامه اى كه در شرف ابلاغ است ، امكان پذير خواهد شد . اين موضوع همچنان بيگيري مى شود.

ج- فعاليت هايي به منظور اخذ زمين از شركت هاي عمران شهرهای جديد هشتگرد و پرديس نيز انجام گرفت كه آن هم فقط از طريق تأييديه وزارت تعاوون و در قالب طرح مهر مى باشد .

به منظور آشنایي با طرح مهر ، اطلاعاتي به پيوست ارائه مى گردد (پيوست ۲).

۳- مشخصات زمين هاي متعددی از طريق کارکنان کیسون ، دوستان ، آشنايان ، آزانسهاي املاک و روزنامه هاي کشيرا منتشار در اختياز تعاوونی قرار گرفت كه پس از بررسی هاي لازم و بازدیدهای بعمل آمده ، اطلاعات بصورت جدولی تنظيم ، و به پيوست ارائه مى گردد (پيوست ۳).

۴- فعاليت هايي از قبيل اجاره دفتر شركت تعاوونی ، خريد لوازم ضروري ، تهيه کامپيوتر ، پريينتر ، فاكس ، اسکنر ، مودم ، UPS. راه اندازی اينترنت ، تكميل اطلاعات اعضا و همچنین تهيه آرم ، مهر و فرم هاي تعاوونی، نيز انجام پذيرفته است.

۵- انتشار آگهی استخدام مدیر عامل تمام وقت در روزنامه انجام گرفت كه در حال بررسی و انتخاب فرد مناسب مى باشد.

۶- مراجعه به نشريات اداره تعاوون و تهيه کتابها ، جزوای و آئين نامه هاي مورد نياز شركت تعاوونی مسكن.

۷- گرفتن اطلاعات از صندوق تعاوون در مورد درياافت وام که طبق اطاعات دريافتی روشن گردید اين وام که حدود ۵ ميليون تoman مى باشد فقط در قبال ساخت مسكن و پس از انجام حداقل (پنج درصد) عملیات فيزيکی ساخت که بوسيله کارشناس رسمي دادگستری و صندوق تعاوون تأييد شده باشد ، قابل پرداخت است .

۸- مراجعه به صندوق تعاوون و طی کليه مراحل قانوني جهت فعال نمودن حساب جاري شركت تعاوونی مسكن .

۹- تعبيين بودجه سال جاري جهت تصويب در مجمع عمومي.

لازم به ذكر است هيئت مدیره در راه انجام وظایف محوله قانونی و تصویب بودجه جهت انجام هزینه های جاري و ارائه برنامه پيشنهادي و رفع برخی اشکالات موجود در اساسنامه در حال فراهم نمودن مقدمات تشکيل مجمع عمومي دو مرحله ای مى باشد که نحوه آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

## هيئت مدیره تعاوونی مسكن کیسون

