

شماره: ۰۶-۰۰-۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

پوست:

مالکین محترم بلوک C پروژه ۳۳۶ واحدی هشتگرد

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه شماره ۱۴۰۰-۰۵-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ نظر به پیش بینی برنامه تحویل واحدهای بلوک C بنا به شرایط ویژه کرونایی و مصادف شدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی برای تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نحوه و زمان تحویل هر واحد از طریق دفتر تعاونی به اطلاع مالکین محترم رسانیده می شود.

با توجه به تحمیل شرایط کرونایی و تعطیلی چند نوبت تهران و استان البرز در سال جاری به کلیه پروژه ها که پروژه بلوک C تعاونی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، "مدت یک ماه" به زمان اجرای پروژه اضافه گردید، و همچنین مبالغی به عنوان تعدیل به پیمانکاران مشروحه زیر تعلق گرفته که در محاسبات قبلی منظور نشده را به استحضار مالکین محترم میرساند:

۱- پیمانکار پنجره ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲- پیمانکار کلاف ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- پیمانکار نما ۶۳۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۴- حقوق و مزایای یکماه پروژه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید، سهم هر واحد به مبلغ ۳۷,۷۹۲,۰۰۰ ریال را به حساب شماره 1-4040040-810-815 یا

شماره شبا: 01-0400-0400-8100-0815-0560-IR07 نزد بانک سامان شعبه ایران زمین بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت

کیسون بابت تسویه واحد واریز و فیش واریزی را جهت ثبت در حساب ها به دفتر تعاونی ارسال نمائید.

قبلاً از همکاری مالکین محترم بلوک C صمیمانه سپاسگزاری می گردد.



هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون