

شماره: ۱۶-۵-۹۷

تاریخ: ۱۵/۰۷/۹۷

اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون

پروژه ۳۳۶ واحدی هشتگرد

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۷/۱۴ مبنی بر ارسال صورتجلسه تردد موقت در کارگاه جهت انجام عملیات تکمیلی، به پیوست برنامه زمانبندی مجوز تردد در بلوک های A و B پروژه ۳۳۶ واحدی هشتگرد ارائه می گردد.

خواهشمند است اعضای محترم بر مبنای زمانبندی یادشده که شروع آن از روز **شنبه ۹۷/۰۷/۲۱** و اتمام آن تا روز **سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲** می باشد، هماهنگی های لازم را با آقایان مهندس بنی آدم و مهندس قزوینه بعمل آورند.

شماره کارگاه: ۰۲۶۴۴۲۷۳۲۲۸-۰۲۶۴۴۲۷۳۲۲۹

آقای مهندس بنی آدم: ۰۹۱۲۵۸۴۷۹۰۲

آقای مهندس قزوینه: ۰۹۳۶۸۱۸۱۳۶۶

با سپاس

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون





برنامه زمانبندی تنظیم صورتجلسه تردد به کارگاه ۳۳۶ واحدی هشتگرد

نام بلوک	طبقه	تاریخ	روز	ردیف
بلوک B	۱۴	۹۷/۰۷/۲۱	شنبه	۱
	۱۳	۹۷/۰۷/۲۲	یکشنبه	۲
	۱۲	۹۷/۰۷/۲۳	دوشنبه	۳
	۱۱	۹۷/۰۷/۲۴	سه‌شنبه	۴
	۱۰	۹۷/۰۷/۲۵	چهارشنبه	۵
	۹	۹۷/۰۷/۲۶	پنجشنبه	۶
بلوک A	۱	۹۷/۰۷/۲۸	شنبه	۷
	۲	۹۷/۰۷/۲۹	یکشنبه	۸
	۳	۹۷/۰۷/۳۰	دوشنبه	۹
	۴	۹۷/۰۸/۰۱	سه‌شنبه	۱۰
	۵	۹۷/۰۸/۰۲	چهارشنبه	۱۱
	۶	۹۷/۰۸/۰۳	پنجشنبه	۱۲
بلوک B	۸	۹۷/۰۸/۰۵	شنبه	۱۳
	۷	۹۷/۰۸/۰۶	یکشنبه	۱۴
	۶	۹۷/۰۸/۰۷	دوشنبه	۱۵
	۵	۹۷/۰۸/۰۸	سه‌شنبه	۱۶
	۴	۹۷/۰۸/۰۹	چهارشنبه	۱۷
	۳	۹۷/۰۸/۱۰	پنجشنبه	۱۸
بلوک A	۷	۹۷/۰۸/۱۲	شنبه	۱۹
	۸	۹۷/۰۸/۱۳	یکشنبه	۲۰
	۹	۹۷/۰۸/۱۴	دوشنبه	۲۱
	۱۰	۹۷/۰۸/۱۵	سه‌شنبه	۲۲
	۱۱	۹۷/۰۸/۱۶	چهارشنبه	۲۳
	۱۲	۹۷/۰۸/۱۷	پنجشنبه	۲۴
بلوک B	۲	۹۷/۰۸/۱۹	شنبه	۲۵
	۱	۹۷/۰۸/۲۰	یکشنبه	۲۶
بلوک A	۱۳	۹۷/۰۸/۲۱	دوشنبه	۲۷
	۱۴	۹۷/۰۸/۲۲	سه‌شنبه	۲۸