

تاریخ: ۹۱/۲/۲۵

بسم خدا

## اقدامات انجام شده در پروژه ۴۸ واحدی پرند - طرح مسکن مهر

۱. پایان عملیات اجرایی



۲. تکمیل محوطه سازی

۳. نصب چراغ‌های محوطه

۴. گل کاری و کاشت درخت در محوطه

۵. نصب کنتور آب و برق و گاز

۶. نصب خطوط مخابراتی در منطقه پروژه

۷. اتصال انشعاب آب و فاضلاب ، گاز و برق

۸. اخذ پایان کار توسط شرکت اتحاد عمران پارس

۹. تکمیل مدارک ۴۸ واحدی و ارسال آن به شرکت

عمران شهر جدید پرند

۱۰. رفع نقص مدارک ارسالی

تاریخ: ۹۱/۲/۲۵



۱۱. اخذ تأییدیه شرکت عمران شهر جدید پرند در مورد ۴۸ متقاضی طرح مهر
۱۲. ایجاد حساب متمرکز بانک مسکن شعبه پرند برای هر یک از ۴۸ متقاضی طرح مهر
۱۳. تسویه حساب شرکت تعاونی با ۴۸ متقاضی طرح مهر
۱۴. تکمیل جدول مالی ارائه شده توسط بخش واگذاری با توجه به جدول مصوبات بخش نظارت شرکت عمران شهر جدید پرند
۱۵. پروژه در انتظار مهر و امضا جدول مالی ۴۸ متقاضی طرح مهر توسط شرکت اتحاد عمران پارس و نهایتاً تأیید آن توسط شرکت عمران شهر جدید پرند.
۱۶. پس از تأیید جدول مالی بند ۱۵ و با توجه به اتمام اقدامات توسط شرکت تعاونی و با در نظر گرفتن تفاهم نامه ۳ جانبه بین بانک - شرکت عمران شهر جدید پرند و انبوه ساز شرکت اتحاد عمران پارس ، مرحله تنظیم قرارداد ، واگذاری و تحویل واحدهای مسکونی به ۴۸ متقاضی توسط شرکت عمران شهر جدید پرند ، انجام خواهد گرفت.