



جدول برآورد هزینه تغییر مصالح موزاییک به سرامیک در پروژه ۴۸ واحدی پرند

واحد	موقعیت	مساحت (متر مربع)	مبلغ اختلاف قیمت سرامیک با موزاییک (مصالح و دست مزد) -ریال	مبلغ کل (ریال)	جمع کل برای واحد (ریال)	تعداد واحد در پروژه	هزینه کل در پروژه
۸۵.۴	حال و پذیرایی	۲۶.۱۲	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰	۲,۸۶۳,۵۰۰	۳۲	۹۱,۶۳۲,۰۰۰
	اتاق خواب ۱	۹.۵		۴۷۵,۰۰۰			
	اتاق خواب ۲	۹.۵		۴۷۵,۰۰۰			
	اتاق خواب ۳	۱۲.۱۵		۶۰۷,۵۰۰			
۶۸.۶	حال و پذیرایی	۲۸.۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۵۰۰	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۶	۴۰,۰۴۸,۰۰۰
	اتاق خواب ۱	۹.۴۱		۴۷۰,۵۰۰			
	اتاق خواب ۲	۱۲.۱۴		۶۰۷,۰۰۰			
جمع کل					۵,۳۶۶,۵۰۰	۴۸	۱۳۱,۶۸۰,۰۰۰